ORGANISATION DE CHANTIER

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

- Préparer les étapes clés d'un chantier
- Organiser les moyens humains et matériels
- Structurer le suivi de l'avancement
- Anticiper les interfaces, contraintes et points de contrôle

PROGRAMME

- Préparation et lecture du dossier
- Planification des tâches et ressources
- Organisation terrain et coordination
- Suivi, contrôles et ajustements

Statistique satisfaction : 95%

Statistique de réussite à la formation : 100%

Tarif : sur devis, contactez-nous pour une proposition adaptée

Durée : nous consulter

Format : Présentiel ou distanciel

PUBLIC CONCERNÉ

Chefs d'entreprise, conducteurs de travaux, chargés d'affaires, chefs de chantier et chefs d'équipe.

PROFIL DE L'INTERVENANT

Formateur expert du Bâtiment et des Travaux Publics

PRÉREQUIS

Connaître les bases du fonctionnement d'un chantier.

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS PÉDAGOGIQUES

- Cas chantier, outils de préparation et exercices d'organisation
- Supports de cours remis aux participants
- Attestation de formation en fin de parcours

ÉVALUATION

- Construction d'un plan d'organisation adapté à un cas pratique

PRISE EN CHARGE

Financement entreprise / OPCO selon conditions. Autre financement : nous consulter

EVOLUBAT-ACADEMY
03.65.67.45.78 - secretariat@evolubat-academy.fr
26 avenue Foch 57000 METZ
NDA : 4457 A4913 57 auprès du Préfet de la région GRAND EST
Numéro SIREN de l'Organisme de Formation : 938 034 154